



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CEIC82500B

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I.A.C. "CROCE" - VITULAZIO

Sede:

(VITULAZIO)-VIALE DANTE 17-CASERTA-CAMPANIA

Titolo progetto:

Sp@zi @perti

CUP:

J84D23000310006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-22505

Importo finanziato:

141.960,72 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	01/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	30/03/2023	15/07/2023	30/03/2023	15/07/2023
Pubblicazione bando di gara	15/07/2023	30/07/2023	15/07/2023	30/07/2023
Aggiudicazione *	30/07/2023	15/09/2023	30/07/2023	15/09/2023
Stipula Contratto *	15/09/2023	30/09/2023	15/09/2023	30/09/2023
Esecuzione Fornitura *	30/09/2023	31/05/2024	01/10/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	31/05/2024	30/06/2024		

Data

23/03/2024 12:00